
Центр проектного менеджмента 



 Поддержка реализации приоритетных проектов (программ) 
 Подготовка информационно-аналитических и экспертных материалов по обеспечению 

деятельности Правительства Российской Федерации, органов государственной власти и 
субъектов по вопросам проектного управления 

 Организация и развитие международного сотрудничества в сфере проектного управления 

Развитие проектной 
методологии 

Подготовка нормативно-
правовых актов и 

методических 
документов 

Накопление и 
систематизацию опыта 
проектного управления 

Экспертная и 
консультационная 

поддержка 

Обучение и управление 
знаниями 

Разработка и реализация 
образовательных 

программ в области 
проектной деятельности 

Разработка 
учебно˗методических 

комплексов и отдельных 
учебных материалов 

Формирование базы 
знаний и лучших практик 
организации проектной 

деятельности 

Экспертное и 
консультационное 

сопровождение 

Сопровождение 
приоритетных 

проектов и программ 

Формирование 
экспертных 

заключений по 
проектам 

Консультационная 
поддержка при 

разрешении сложных 
ситуаций в управлении 

проектами 

Мониторинг 
реализации 

Организация 
мониторинга проектов 

Формирование 
сводной отчетности по 

портфелю проектов 

Внедрение 
информационной 

системы проектного 
управления 

Основные направления деятельности Центра 

ЦЕНТР ПРОЕКТНОГО 
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Система управления проектной деятельностью - Что мы создаем 

  

от 3-6 лет 

от 1 до 6 лет 

от 1 года 

от 1 недели 

квартал 

месяц / 
неделя 

неделя / 
день 

Управление 

проектами 

Стратег. 
управление 

Управление 

процессами 

Операционное 
управление 

Исполнение 

Уровни управления Основные процессы управления Инструменты управления 

Проектные и 

программные 

документы 

1. Стратегический 

2. Тактический 

3. Оперативный 

4. Операционный 

Периодичность 
контроля 

Горизонт 
планирования 

Управление 

программами 

Портфель  

программ и 

проектов 

Стратегия 
Год/полго

да 

Управление 
мотивацией 

ИТ поддержка 
Управление 

компетенциями 

Принятие 
решений и 

распределение 
полномочий 

Вспомогательные процессы управления 

Мониторинг и 
аудит 

Управление 
изменениями 

Высокоуровневое 
процессное 
управление 

Портфельное 
управление 
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Организационная структура системы управления проектной 
деятельностью - Кто будет пользоваться 

СОВЕТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И ПРИОРИТЕТНЫМ ПРОЕКТАМ 

Ведомственный 

координационный орган 

Ведомственный 

проектный офис 

Президент 

Правительство 

ФОИВ, 

госструктуры 

и субъекты 

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА  

Федеральный  

проектный офис 

Органы управления 

приоритетных проектов 

(программ) 

Проектные комитеты 

Региональный 

проектный офис 
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Основная задача Центра быть «играющим тренером» - Как мы будем 
оценивать результат 

 ПРОЗРАЧНЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРОЦЕСС – единая система и 

инструментарий, когда каждый участник, вовлеченный в проектную 

деятельность, понимает: что, зачем и как 

 

 ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ – инструмент для выявления и 

информирования руководителей о рисках и потенциальных проблемах с 

предложением конкретных корректирующих мероприятий 

 

 НЕПРЕРЫВНОЕ УЛУЧШЕНИЕ – анализ международного и российского 

опыта, возникающих вопросов от участников проектной деятельности с целью 

совершенствования проектного инструментария (внесение изменений в 

методические документы и образовательные программы) 
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Спасибо за внимание! 

 
Центр проектного 

менеджмента 


