



Министерство экономического развития
Новосибирской области

Внедрение проектной деятельности в Правительстве Новосибирской области



ПРЕДПОСЫЛКИ

Постановление Правительства РФ «Об организации проектной деятельности в Правительстве РФ» от 15.10.2016 № 1050:

2. Рекомендовать органам государственной власти субъектов РФ организовать проектную деятельность, руководствуясь Положением, утвержденным настоящим постановлением.

реализуются не самые приоритетные проекты

не достигаются цели, не выполняются ключевые показатели

не соблюдаются сроки и бюджеты проектов

неэффективное использование ресурсов
(человеческих, материальных)

неэффективное межведомственное взаимодействие, недостаток мотивации

нестабильность политического и экономического окружения



ЦЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1

Концентрация на результате, а не процессе

2

Единые увязанные цели и приоритеты

3

Упрощенная система согласования

4

Встраивание в федеральную систему

5

Улучшение качества результатов

6

Снижение управленческих издержек

7

Проактивное управление рисками и возможностями



НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ


Положение о проектной деятельности



План мероприятий



Методические рекомендации по подготовке паспортов проектов, программ и проектных предложений





СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РФ





РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НСО

1 Этап - обучение основам проектной деятельности (70 человек)

Январь 2017

2 Этап - анализ действующей административной системы управления в Правительстве НСО

Февраль 2017

3 Этап - разработка концепции проектной деятельности

Март 2017

4 Этап - разработка системы НПА проектной деятельности

Апрель 2017

5 Этап - обучение работе в системе проектной деятельности и сертификация (60 человек)

Май 2017

6 Этап – проведение первого заседания Проектного комитета НСО

Май 2017

7 Этап – утверждение системы НПА проектной деятельности

Октябрь 2017

8 Этап – внедрение информационной системы проектного управления

Декабрь 2017

9 Этап – внедрение системы мотивации проектной деятельности

Декабрь 2017



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НСО

Региональный проектный комитет

Знатков В.М.

Региональный проектный офис

Молчанова О.В.

Отраслевые проектные комитеты и отраслевые проектные офисы

11 приоритетных направлений стратегического развития РФ

Здравоохранение

Титков А.П.

Образование

Титков А.П.

Экология

Дубовицкий А.В.

Моногорода

Молчанова О.В.

ЖКХ и городская среда

Сёмка С.Н.

Ипотека и арендное жильё

Боярский С.В.

Безопасные и качественные дороги

Костылевский А.В.

Производительность труда

Фролов Я.А.

Международная
кооперация и экспорт

Сёмка С.Н.

Реформа контрольной и
надзорной деятельности

Вязовых В.А.

Малый бизнес и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы

Сёмка С.Н.

Дополнительные приоритетные направления стратегического развития НСО

Программа реиндустриализации

экономики НСО

Соболев А.К.

АПК

Пронькин В.А.

Улучшение инвестиционного

климата НСО

Молчанова О.В.



ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Региональный проектный офис

- ✓ Создание и внедрение системы проектной деятельности в ОИОГВ НСО
- ✓ Реализация стратегии развития Научно-производственного кластера «Сибирский Наукополис»

Программа реиндустриализации экономики

- ✓ Проекты программы реиндустриализации экономики НСО

Улучшение инвестиционного климата

- ✓ План мероприятий по улучшению показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в НСО
- ✓ План мероприятий по достижению показателей целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности

АПК

- ✓ Создание лесопромышленного комплекса по глубокой переработке древесины в Кыштовском и Северном районах (Сибирский ЛПК)
- ✓ Строительство центра торговли и переработки сельхозпродукции на территории ПЛП (Русагромаркет)
- ✓ Создание производства и переработки мяса индейки в Колыванском районе (Инд-Сибирь)

Международная кооперация и экспорт

- ✓ Системные меры развития международной кооперации и экспорта
- ✓ Международная кооперация и экспорт в промышленности

Моногорода

- ✓ Комплексное развитие моногородов р.п. Линево и р.п. Горный

Здравоохранение

- ✓ Строительство медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях
- ✓ Технологии и комфорт - матерям и детям
- ✓ Электронное здравоохранение
- ✓ Строительство перинатального центра

Экология

- ✓ Создание мусоросортировочных комплексов и полигонов
- ✓ Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения ТКО

Безопасные и качественные дороги

- ✓ Строительство четвертого моста через р. Обь
- ✓ Безопасные и качественные дороги

Образование

- ✓ Доступное дополнительное образование для детей
- ✓ Рабочие кадры для передовых технологий
- ✓ Создание современной образовательной среды для школьников
- ✓ Современная цифровая образовательная среда в РФ

ЖКХ и городская среда

- ✓ Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг
- ✓ Формирование комфортной городской среды

Реформа КНД

Ипотека и арендное жилье

МСП



ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ ПО РАЗВИТИЮ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НСО

УТВЕРЖДЕН
президиумом Сов
при Президенте Российской
по стратегическому ра
и приоритетным про
(протокол от 21 ноября 20

ПАСПОРТ приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"

1. Основные положения

Наименование направления	Безопасные и качественные дороги		
Краткое наименование проекта	Безопасные и качественные дороги	Срок начала и окончания проекта	18.11.2016 - 3
Куратор	А.В.Дворкович, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Старшее должностное лицо (СДЛ)	Министр транспорта Российской Федерации М.Ю.Соколов		
Функциональный заказчик	Министерство транспорта Российской Федерации в лице Министра транспорта Российск М.Ю.Соколова		
Руководитель проекта	Первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации Е.И.Дитрих		

Паспорт проекта БКД (утв. на президиуме Совета 21.11.16)

Для внесения на заседание
проектного комитета



Паспорт проекта Строительство 4 моста в г. Новосибирске


Инициатор проекта: Костылевский Анатолий Викторович – министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области

Тип проекта: приоритетный

Новосибирск, 2017 г.



Минэкономразвития НСО
Региональный проектный офис



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!